



A TakarNet24 rendszer a
megvalósításban közreműködő
szemével

Előadó:

Balázs András - vezérigazgató helyettes




Az előadás témája

Az előadás nem szól


- a fejlesztés konkrét céljairól,
- a rendszer szakmai tartalmáról,
- térinformatikai vonatkozásairól.

Az előadás célja

- a projekt eddigi időszakából levonható tanulságok számba vétele,
 - hasonló projektet tervező, indító szervezetek számára szempontok felvetése.
- 



A fejlesztés lényeges ismérvei

- „Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere Ügyfélkapun keresztül EKOP-1.1.3.”
 - EU finanszírozás (1,972 mrd. Ft)
 - 2008. október 9. Döntés a projekt támogatásáról
 - 2008. november 28. Szerződéskötés
 - 2008 év végéig: Részletes projektterv, rendszerterv
 - 2010. június 30: Szoftverfejlesztések, adattisztítás befejezése
 - 2010. szeptember 30: Projekt megvalósítás befejezése
- 



A fejlesztés lényeges ismérvei

- A FÖMI adottságai
 - saját informatikai erőforrások,
 - országosan üzemelő rendszerek fejlesztésében, támogatásában szerzett gyakorlat.
- RacioNet szerepe
 - a fejlesztés módszertani támogatása, speciális ismereteket igénylő részfeladatokhoz szakértői háttér biztosítása.
- Sokszereplős történet
 - FÖMI, RacioNet, Földhivatalok, VÁTI, Minisztérium, kapcsolódó rendszerek üzemeltetői (Ügyfélkapu, EFER), ügyfelek



A tanulságok (1)

- A rendszer terjedelme (az összes Földhivatali rendszer adatbázisának gyakorlatilag online replikációja és abból szolgáltatások nyújtása)
 - új minőségi szintet képvisel,
 - új tervezési szemléletet igényel, („ugyanolyan, mint a többi, csak nagyobb”)
 - tervezési szempontok (üzemeltethetőség, menedzselhetőség, adatvédelem, hálózat monitorozás, ...),
 - a megvalósításra fordíthatóval összemérhető tervezési időszükséglet, módszertanok(?)
 - tesztelés, átadás-átvétel, dokumentálás
 - a rendszer üzemeltetéséhez, támogatásához kapcsolódó folyamatok megerősítése.

A tanulságok (2)

- Projektszerű működés szükségessége
 - a Támogatási Szerződés szigorú feltételeket szab (technokraták <-> bürokraták) -> végső minőség
 - az előrehaladás tervezése, nyomon követése nagy jelentőséggel bír
 - az aktuális helyzethez igazodó döntések meghozatala válik szükségessé (pl. EFER helyzete)
 - ki kell alakítani a szervezet sajátosságait figyelembe vevő projektszerű működést -> nem lebecsülendő feladat

A tanulságok (3)

- Az EU finanszírozás hatásai
 - a csábító támogatás hosszú távú kötelezettségekkel jár
 - bonyolult és merev adminisztrációs szabályok,
 - a tervezett kényszerpálya <-> tényleges megvalósulás
 - a közreműködő hatóság szempontrendszeréhez történő igazodás

